

Szczecin, dnia 13 grudnia 2018 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: FW/ZP/1/2018

MODYFIKACJA SIWZ nr 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób.

§ 1

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym Rozdziału V pkt 2 ppkt 2) lit. b5). Po modyfikacji ww zapis przyjmuje brzmienie:

b5) Inżynier systemów teletechnicznych

- posiadający wyższe wykształcenie o specjalności elektrycznej lub telekomunikacyjnej lub informatycznej oraz
- który w ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie i uruchomieniu instalacji teletechnicznej obejmującej co najmniej: SAP, SSWiN, CCTV, KD, LAN, BMS, HVAC – sprawując nadzór nad wykonywaniem robót montażowych i rozruchowych ww systemów.

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym Rozdziału V pkt 2 ppkt 2) lit. b6). Po modyfikacji ww zapis przyjmuje brzmienie:

b6) Inżynier technolog uzdatniania wody basenowej

- posiadający wyższe wykształcenie o specjalności inżynierii sanitarnej, chemicznej, inżynierii środowiska lub kierunku pokrewnym,
- który w ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji jako osoba nadzorująca co najmniej w 2 (dwóch) zadaniach polegających na budowie i rozruchu instalacji i urządzeń uzdatniania i

przygotowania wody lub przez okres 2 (dwóch) lat sprawował nadzór nad eksploatacją instalacji i urządzeń uzdatniania i przygotowania wody.

§ 2

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 3 ust 10 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 3 ust 10 Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie:

10. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, o których mowa w ust. 9, Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedłożenia harmonogramu lub planu płatności Przedstawicielowi Zamawiającego lub w tym samym terminie dokona jego zatwierdzenia. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym terminie przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego p oprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan płatności w ilości i formie określonej w ust. 8. Wykonawca przystąpi do wykonywania prac mimo niezatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, jednakże do czasu ich zatwierdzenia, podstawą do zapłaty za wykonane roboty, będą stanowiąły dokumenty zatwierdzone uprzednio przez Zamawiającego.

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór umowy, polegającej na zmianie treści § 3 ust 11 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 3 ust 11 Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie:

11. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan płatności nie rzadziej niż 1 (jeden) raz na kwartał (rozumiany jako trzy następujące po sobie, pełne miesiące kalendarzowe), stosownie do aktualnego postępu prac. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i plan płatności będzie przedkładany do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiającego najpóźniej 30 (trzydzieści) dni przed końcem kwartału, w ilości i formie wskazanej w ust. 8. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 9-10 stosuje się odpowiednio. W przypadku potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego aktualności harmonogramu i planu płatności zatwierdzonych uprzednio, dokumenty te nie podlegają aktualizacji.

3. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 3 ust 12 wzoru umowy. Po modyfikacji § 3 ust 12 Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie:

12. *Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 11, na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego zgłoszone Przedstawicielowi Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym), Wykonawca zobowiązany jest dokonać, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania żądania, aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności i przedłożyć w tym terminie Przedstawicielowi Zamawiającego zaktualizowany harmonogram i plan płatności w ilościach i w formie, o których mowa w ust. 8. Wykonawca może również dokonać aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, z własnej inicjatywy, przy czym każda aktualizacja harmonogramu lub planu płatności wymaga pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. Aktualizacja harmonogramu lub planu płatności na wniosek Wykonawcy nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 9-10 stosuje się odpowiednio.*

4. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór umowy, polegającej na zmianie treści § 3 ust 15 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 3 ust 15 Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie:
 15. *Nieuwzględnienie uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności lub odmowa dokonania aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności, stanowi (każda z tych okoliczności oddzielnie) podstawę do stwierdzenia wejścia Stron w spór.*

5. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 11 ust. 4 i ust. 5 Wzoru Umowy.

Po modyfikacji § 11 ust. 4 Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie:

 4. *Wnioski materiałowe, o których mowa w ust. 3 będą przedkładane na piśmie wraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przepisami prawa oraz Umową, w tym m.in.: kartami katalogowymi wyrobów, certyfikatami, deklaracjami właściwości użytkowych, aprobatami technicznymi dla tych materiałów oraz innymi wymaganymi dokumentami (atest higieniczny, świadectwo dopuszczenia, etc....).*

Po modyfikacji § 11 ust. 5 wzoru umowy przyjmuje brzmienie:

 5. *Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie wniosku materiałowego o którym mowa w ust. 4, przez Przedstawiciela Zamawiającego, przed dostarczeniem materiału na plac budowy i przed jego zabudowaniem. Przedstawiciel Zamawiającego lub upoważniony przez niego inspektor nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego, dokonuje weryfikacji wniosku materiałowego oraz zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia materiału – w terminie*

21 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego.

6. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 21 ust. 8 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 21 ust. 8 Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie:

8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej umowy nie może być wyższa niż 20 % Wynagrodzenia.

7. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 21 ust 1 pkt 1), pkt 2) oraz pkt 19). Wzoru Umowy.

Po modyfikacji § 21 ust. 1 pkt 1) Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie:

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,03% (trzy setnych procenta) Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

Po modyfikacji § 21 ust. 1 pkt 2) Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie:

2) za brak możliwości rozpoczęcia lub prowadzenia Prac Wykończeniowych w terminie wskazanym w § 9 ust. 1 Umowy, wynikający z nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w Umowie – w wysokości 0,003% (trzy tysięczne procenta) Wynagrodzenia za każdy dzień przypadający po terminie określonym w § 9 ust. 1 Umowy, w którym prowadzenie Prac Wykończeniowych nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (kara umowna jest liczona odrębnie dla każdego zgłoszonego przez Zamawiającego przypadku zamierzonego rozpoczęcia Prac Wykończeniowych)

Po modyfikacji § 21 ust. 1 pkt 19) Wzoru Umowy przyjmuje brzmienie:

19) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów potwierdzających wydłużenie terminu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (§ 19 ust. 7, ust. 11 Umowy) – w wysokości 0,02% (dwóch setnych procenta) Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

§ 4

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na uzupełnieniu Wzoru umowy o załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Umowy.
2. Załączniki wymienione w ust. 1 stanowią załączniki nr 8 i 9 do niniejszej Modyfikacji.

§ 5

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 Dokumentacja projektowa Projekt wykonawczy Książka Wykończenia i Wyposażenia Pomieszczeń poprzez dodanie dodatkowych rysunków szczegółowego rozkroju płytek; nazwy dodatkowych plików PDF:
 - a) plik oznaczony jako: 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 4 [NEW], zawierający: Schemat wykończenia podłóg – podbasenie (bud. A)
 - b) plik oznaczony jako: 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 5 [NEW], zawierający: Schemat wykończenia podłóg – parter (bud. A);
 - c) plik oznaczony jako: 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 6 [NEW], zawierający: Schemat wykończenia podłóg – parter (bud. B);
 - d) plik oznaczony jako: 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 7 [NEW], zawierający: Schemat wykończenia podłóg – piętro (bud. A);
 - e) plik oznaczony jako: 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 8 [NEW], zawierający: Schemat wykończenia podłóg – piętro (bud. B);
 - f) plik oznaczony jako: 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 9 [NEW], zawierający: Schemat wykończenia podłóg – 2. piętro (bud. A);
 - g) plik oznaczony jako: 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 10 [NEW], zawierający: Schemat wykończenia podłóg – 2. piętro (bud. B).
2. Rysunki wymienione w ust. 1 stanowią załączniki od nr 1 do nr 7 do niniejszej Modyfikacji.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW (pliki *pdf):

- Załącznik nr 1 - plik 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 4 [NEW]
- Załącznik nr 2 - plik 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 5 [NEW]
- Załącznik nr 3 - plik 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 6 [NEW]
- Załącznik nr 4 - plik 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 7 [NEW]
- Załącznik nr 5 - plik 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 8 [NEW]
- Załącznik nr 6 - plik 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 9 [NEW]
- Załącznik nr 7 - plik 18.11.23_FW_PW_KP_rys. AW SWP 10 [NEW]
- Załącznik nr 8 - klauzula RODO - załącznik nr 1 do Umowy
- Załącznik nr 9 - instrukcja sporządzenia operatu kolaudacyjnego - załącznik nr 2 do Umowy

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.